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GEWIKT EN GEWOGEN

U heeft momenteel het jaarverslag 2007 van de VMSW in handen. Na een meer algemeen deel over de VMSW en sociaal wonen 
bespreken we in het jaarverslag de realisaties van de socialehuisvestingssector in 2007 meer in detail, met meer cijfergegevens 
en duiding.

De socialehuisvestingsmaatschappijen en de VMSW investeerden in 2007 samen meer dan 585 miljoen euro. Deze middelen zijn in 
een overzichtelijke tabel verder uitgesplitst in onder meer investeringskredieten van de verschillende programma’s, eigen middelen 
van de socialehuisvestingsmaatschappijen, marktconforme VMSW-leningen en subsidies van het Vlaams Gewest. Al deze rubrieken 
worden vervolgens uitgebreid toegelicht.

Wat de bouwactiviteiten in 2007 betreft, geven we een overzicht van de diverse stappen van bouwidee tot definitieve oplevering 
van de woning, met alle kerncijfers over de gerealiseerde woningen voor 2007. 

Het aanleggen van wooninfrastructuur is een nieuwe opdracht van de VMSW sinds midden 2006. In 2007 werden er 58% bijko-
mende financiële middelen voorzien om een inhaalbeweging te kunnen doen. Voor de rapportering werden vier mijlpalen in het 
dossierverloop gekozen: het aantal onderzochte preliminaire adviezen, het aantal contracten gesloten met studiebureaus voor de 
aanleg van het publiek domein, het aantal gehouden plenaire vergaderingen en het aantal gehouden aanbestedingen. De aantallen 
worden ook vergeleken met 2006.

In het gedeelte over de bijzondere sociale leningen van de VMSW vindt u informatie over het aantal verleden akten per soort 
lening (zowel in aantallen als in leningsbedragen), de spreiding per provincie, de gemiddelde duurtijd van de verstrekte leningen 
en de gemiddelde rentevoeten. Ook over de opvolging van de portefeuille kredieten vindt u tal van cijfergegevens, hun evolutie ten 
opzichte van de voorbije jaren en een verklaring van de tendensen. Nog in verband met de activiteiten rond hypothecair krediet is 
de waarborg van de terugbetaling van het kapitaal en de interesten. De voornaamste en bekendste waarborg is de hypotheek. In 
verband hiermee kunt u in dit jaarverslag meer informatie vinden over onder andere de uitvoerende beslagen, collectieve schul-
denregelingen, de schuldsaldoverzekering en andere verzekeringen.

De VMSW vervult ook een bankiersfunctie voor de socialehuisvestingsmaatschappijen. In het hoofdstuk ‘financieel beheer’ vindt u 
dan ook onder meer grafieken en tabellen over de betalingen aan socialehuisvestingsmaatschappijen, de uitbetalingen van hypo-
thecair krediet, de leningsmachtiging van de VMSW, de ontvangen project- en kapitaalsubsidies vanwege het Vlaams Gewest, de 
huurdoorstortingen door de socialehuisvestingsmaatschappijen, de terugbetalingen door particulieren van toegekend hypothecair 
krediet en de beleggingen van de VMSW. Telkens met een woordje uitleg erbij.

Ook in de publiek-private samenwerking zijn er in 2007 verdere stappen gezet. Het gedeelte hierover omschrijft de concrete 
realisaties in 2007 en blikt vooruit.

Tot slot zijn er nog bijdragen over de werkafspraken die de VMSW met een aantal socialehuisvestingsmaatschappijen heeft afgeslo-
ten, en over personeel en vorming. In dit laatste hoofdstuk vindt u informatie over het nieuwe personeelsplan, het project sturing 
& coaching en cultuuromslag en het interne klantentevredenheidsonderzoek. In het luik 
vorming bespreken we de vormingsinspanningen van de VMSW. We sluiten af 
met een toelichting over het interne waardenpatroon van de VMSW.
Indien na het verorberen van al deze cijfers, tabellen, grafieken en 
statistieken uw honger nog niet gestild is, verwijzen we graag 
naar onze website www.vmsw.be waar u in de rubriek “Sta-
tistieken” nog tal van extra informatie vindt.
Veel leesplezier.

Hubert Lyben
Gedelegeerd bestuurder

Jaak Floridor
Voorzitter raad van bestuur
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LIJST VAN AFKORTINGEN

ADL  Activiteiten Dagelijks Leven
ALESH Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting
BA  Basisallocatie
BP  Bouwprogramma
CBO  Constructieve Benadering Overheidsopdrachten
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EM  Eigen middelen
GI  Gesubsidieerde Infrastructuur
IP  Investeringsprogramma
IRS  Interest rate swap (intrestruilovereenkomst)
KT  Korte termijn 
KV  Kredietverlening en verkoop 
LT  Lange termijn
NBB  Nationale Bank van België
NFS  Nieuw Financieringssysteem
RC  Rekening-courant
REG  Rationeel energiegebruik
REW  Renovatie eigen woning 
SBE  Subsidie Bouw Eigendom 
SBR  Subsidie Bouw en Renovatie
SHM  Socialehuisvestingsmaatschappij
SSI  Subsidie Sloop en Infrastructuur
OK  Ordonnanceringskrediet
OLO  Lineaire obligatie 
VB  Verhuur en beheer
VHM Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
VK  Vastleggingskrediet
Vlabinvest Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
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Met het investeringsprogramma in de huursector worden 
hoofdzakelijk nieuwbouw, vervangingsbouw, de renovatie van 
aangekochte woningen en de renovatie van het patrimonium 
van de socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM’s) gefinan-
cierd. Daarnaast zijn nog afzonderlijke enveloppes voorzien 
voor de aankoop van goede woningen, dringende renovatie-
werken na verhuisbewegingen, verwervingen in nieuw aan te 
snijden woongebieden (de zogenaamde strategische gronden), 
meerwerken op vorige investeringsprogramma’s en voor de 
financieringen van CBO-projecten.

In de huursector werden in 2007 subsidies van het Vlaamse 
Gewest verstrekt voor de bouw van woningen (SBR), voor 

de aanleg van infrastructuur, voor sloopverrichtingen en voor 
verwervingen.

Het investeringsprogramma in de koopsector is integraal 
gericht naar de hypothecaire activiteiten, namelijk het ver-
strekken van bijzondere sociale leningen. De VMSW geeft 
leningen voor de aankoop van een te renoveren woning van 
minstens 30 jaar oud en waarvan de aankoopprijs beperkt is. 
Er zijn ook leningen voor de aanpassing en verbetering van de 
eigen woning, voor de bouw van een nieuwe woning of van een 
koopwoning van een SHM.

De bouw van de koopwoningen wordt voorgefinancierd met de 
eigen middelen van de SHM of met een overbruggingskrediet 
(een marktconforme lening verstrekt door de VMSW). 

De kopers van woningen die op het bouwprogramma zijn 
opgenomen, komen in aanmerking voor een bijzondere sociale 
lening voorzien op het voornoemde investeringsprogramma.

In de koopsector werden subsidies van het Vlaamse Gewest 
verstrekt voor infrastructuur, sloop, verwerving en voor inbrei-
dingsgerichte koopprojecten.
 
Het voorbije jaar investeerden de SHM’s en de VMSW samen 
meer dan 585 miljoen euro voor de realisatie van hun maat-
schappelijke opdracht. Dat is ruim 35 miljoen meer dan in 2006. 
De opsplitsing van de middelen naargelang de oorsprong en 
een vergelijking met de vier voorgaande jaren vindt u in de 
volgende tabel.

FINANCIERING VAN SOCIALE WOONPROJECTEN1

Vervangingsbouw van 
42 woningen te Wervik

Oorsprong Bedrag 2003 Bedrag 2004 Bedrag 2005 Bedrag 2006 Bedrag 2007

Investeringskredieten (IP)
a) Huursector 218 312 808 107 428 527 249 210 402 185 435 296 192 454 312
b) Eigendomssector (hypothecaire 

verrichtingen)
69 240 386 97 912 522 82 673 427 119 737 046 158 556 019

SUBTOTAAL INVESTERINGSKREDIETEN 287 553 194 205 341 049 331 883 829 305 172 342 351 010 331
Bouwprogramma eigendomssector

- Eigen middelen SHM’s 32 078 912 19 275 037 42 476 659 26 746 258 31 877 107
- Marktconforme VHM/VMSW-lening 20 917 085 11 249 097 23 707 532 18 395 035 14 750 383

SUBTOTAAL BOUWPROGRAMMA 52 995 997 30 524 134 66 184 191 45 141 293 46 627 490
Subsidies Vlaams Gewest 

- aan SHM’s (SBR, SSI, verwerving 
en sloop)

99 434 202
 

68 108 486 98 605 331 85 561 337 71 124 476

- aan andere initiatiefnemers (nieuw-
bouw en renovatie) a

6 033 768 11 431 125 3 998 996 9 105 772 3 198 812

Eigen middelen SHM’s 44 473 297 40 174 496 68 229 761 53 372 939 46 572 640
Marktconforme VHM/VMSW-lening 63 176 026 51 922 635 60 892 589 53 651 802 56 602 092
Lening aan derden 3 546 358 414 919 6 565 430 2 990 016 13 294 176 b

Andere initiatiefnemers - - - 3 979 921

TOTAAL 551 179 074 396 485 719 632 361 131 549 869 650 585 231 205

a   De vermelde subsidies worden niet meegeteld in het totaal.
b   Het bedrag van 13 294 176 euro omvat zowel leningen aan derden als aan andere initiatiefnemers.
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Subsidies Vlaams Gewest voor sloop 
en infrastructuur

Bedrag 2003 Bedrag 2004 Bedrag 2005 Bedrag 2006 Bedrag 2007

- Subsidies Vlaams Gewest (bij aan-
besteding) voor sloop en infrastruc-
tuur (alles incl., met o.m. erelonen, 
labokosten)

24 787 934 24 558 292 28 702 443 34 374 822 51 895 089

- Totaal (bij aanbesteding) alleen infra-
structuurwerken met de VMSW als 
opdrachtgever

18 755 027 20 533 819 17 021 743 20 507 353 30 553 680

- Subsidie (bij aanbesteding) op alleen 
infrastructuurwerken met de VMSW 
als opdrachtgever

13 832 758 14 080 628 13 798 245 16 775 499 24 498 600

Financiering van woningbouwprojecten van SHM’s  

Uit het taartdiagram blijkt dat de investeringskredieten met 60% het grootste aandeel hebben in de financieringsbronnen. De 
rechtstreekse subsidies van het Vlaamse Gewest bedragen 12% van alle financieringskanalen.

1.1  Investeringen met betrekking tot de 
realisatie van sociale huurwoningen

1.1.1  Investeringen met het investeringsprogramma

Het investeringsprogramma huur wordt gebruikt voor de rea-
lisatie van sociale huurwoningen, zowel nieuwbouw, vervan-
gingsbouw als renovatie. Naast deze verrichtingen wordt een 
deel van het programma voorbehouden voor verrichtingen die 
aan specifieke voorwaarden voldoen, zoals aankoop goede 
woningen, strategische verwervingen en CBO-projecten. Een 
nieuw item in 2007 is dat SHM’s die voor de vervanging van 
cv-ketels gebruik maken van de REG-premie voor het gedeelte 
van de kosten dat niet gedekt wordt door een premie, een 
beroep kunnen doen op het investeringsprogramma.
Het investeringsbedrag voor 2007 bedroeg 238,27 miljoen 
euro. In totaal werd in 2007 op het programma 2007 en de pro-
gramma’s van de voorgaande jaren (2004-2006) voor 192,45 
miljoen euro vastgelegd. Vervangingsbouw van 6 appartementen 

aan de Neerstraat in Tessenderlo
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Overzicht van de investeringsbegroting voor woningbouwprojecten van SHM’s

HUURSECTOR Goedgekeurde 
vastleggingen 

2007 

 Budget  Saldo  Jaarbudget 
oorspronkelijk 

programma 

 % saldo t.o.v. 
oorspronkelijk 

jaarbudget 

1.1.1 Investeringen met investeringsprogr.

Vastleggingen op IP 2004 3 405 672 11 806 480 8 400 807 226 969 294 3,70%

Vastleggingen op IP 2005 15 856 306 20 382 921 4 526 615 230 600 803 1,96%

Vastleggingen op IP 2006 109 890 808 160 651 042 50 760 233 231 095 305 21,97%

Vastleggingen op IP 2007 63 301 524 238 272 892 174 971 367 238 272 892 73,43%

Totaal 192 454 310 431 113 335 238 659 022 926 938 294 

HUURSECTOR Goedgekeurde 
vastleggingen 

2007

1.1.2 Investeringen met marktconforme lening VMSW

Aanvullende financiering SBR (bancaire funding) 34 515 582 

Aanvullende financiering verwervingen onroerende goederen (bancaire funding) 6 444 090 

Verwervingen onroerende goederen (niet bancair) 2 751 187 

Infrastructuur en omgeving, afwerkingen werven  2 161 143 

Renovatie eigen patrimonium zonder subsidie 1 638 806 

Meerwerken op lopende projecten 4 163 726 

Totaal 51 674 534 

1.1.3 Investeringen met eigen middelen

Aanvullende financiering subsidie bouw en renovatie 16 307 903 

Renovatie eigen patrimonium zonder subsidie                                            5 219 469 

Verwervingen onroerende goederen (+ terugkopen-voorkooprecht) 10 780 244 

Infrastructuur- en omgevingswerken en diverse kleinere investeringen 1 988 092 

Andere investeringen zoals kantoorgebouwen en winkels 1 421 289 

Meerwerken op lopende projecten met eigen middelen  1 455 695 

Totaal 37 172 692 

1.1.4 Investeringen met privaat kapitaal (pro memorie)

Andere investeringen (kantoorgebouwen, winkels, …) 4 835 637 

Vlabinvest 3 138 023 

Totaal 7 973 660 

In 2007 werden 37,17 miljoen euro van de eigen middelen van 
de sector voor investeringen in de huursector gebruikt.

1.1.4  Investeringen met privaat kapitaal

Deze post heeft geen invloed op de VMSW-thesaurie en wordt 
enkel pro memorie weergegeven. Via Vlabinvest werd voor 3,13 
miljoen euro in de realisatie van huurwoningen geïnvesteerd. 
Daarnaast werden er extern leningen aangegaan voor 4,83 
miljoen euro voor de realisatie van niet-residentiële ruimten, 
geïntegreerd binnen een sociaal huurproject of ten behoeve 
van een sociale huurmaatschappij. Tot dergelijke investeringen 
behoren o.a. de bouw van commerciële ruimten, kantoren of 
andere lokalen voor de SHM. 

1.1.2  Investeringen met marktconforme lening 
VMSW

De VMSW kan leningskredieten vrijmaken voor de aanvullende 
financiering van verwervingen en bouw- en renovatieprojecten, 
alsook voor infrastructuurwerken en meerwerken op lopende 
projecten. Voor SHM’s die over onvoldoende eigen middelen 
beschikken, bieden marktconforme leningen een alternatief.
51,67 miljoen euro van de investeringen in de huursector wer-
den in 2007 met een marktconforme lening gefinancierd.

1.1.3  Investeringen met eigen middelen

SHM’s die over voldoende eigen middelen beschikken, kunnen 
sommige verrichtingen volledig of aanvullend op die manier 
financieren.
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1.2  Investeringen met betrekking tot de 
realisatie van sociale koopwoningen

1.2.1  Investeringen met het investeringsprogramma 
- bijzondere sociale leningen

Het investeringsprogramma in de koopsector is volledig gericht 
naar het hypothecair krediet, hetzij aan kopers van sociale 
koopwoningen die door de SHM worden gebouwd, hetzij aan 
particulieren voor een nieuwbouw of sanering van een woning 
via de private bouwmarkt.

Het budget voor deze bijzondere sociale leningen werd in 2007 
aanzienlijk verhoogd: 160,57 miljoen euro ten opzichte van 
124,79 miljoen euro in 2006. Daarvan werd op het programma 
2007 voor bijna 99 miljoen euro vastgelegd; samen met de 
vastleggingen op vorige investeringsprogramma’s werden in 
2007 voor 158,55 miljoen bijzondere sociale leningen toege-
kend.

1.2.2 Prefinanciering bouwprogramma

De bouw van de sociale koopwoningen die door de SHM’s wor-
den opgericht, wordt voorgefinancierd met de eigen middelen 
van de SHM of met een kort lopende lening van de VMSW. De 
kopers van de woningen die binnen het bouwprogramma wor-
den gerealiseerd, komen in aanmerking voor een bijzondere 
sociale lening van de VMSW. Op de bouwprogramma’s van 
2007 en vorige jaren (2005 is volledig afgesloten) werd in 2007 
voor 46,62 miljoen euro vastgelegd.

1.2.3 Investeringen met marktconforme lening 
VMSW

SHM’s die over onvoldoende eigen middelen beschikken, kun-
nen voor verwervingen (het aanvullende niet-gesubsidieerde 
gedeelte of de integrale verwerving), allerlei kleinere investe-
ringen in omgevingswerken en meerwerken op lopende pro-
jecten via een marktconforme lening financieren.
Sinds 2005 werd de deelrubriek ‘nieuwbouw buiten het bouw-
programma’ toegevoegd. Vooral huurmaatschappijen bouwen 
koopwoningen buiten het programma. Het voorzien van een 
overbruggingskrediet geeft de SHM’s de mogelijkheid op korte 
termijn een krediet af te sluiten aan gunstiger voorwaarden 
en met minder administratieve randvoorwaarden dan op de 
privémarkt. De kopers komen echter niet in aanmerking voor 
een bijzondere sociale lening van de VMSW.
In 2007 werden voor bijna 5 miljoen euro marktconforme lenin-
gen ten behoeve van de koopsector afgesloten.

1.2.4 Investeringen met eigen middelen

SHM’s die over voldoende eigen middelen beschikken, kunnen 
sommige verrichtingen volledig of aanvullend op die manier 
financieren.
In 2007 werden 9,39 miljoen euro van de eigen middelen van de 
sector voor investeringen in de koopsector gebruikt.

1.2.5 Investeringen met privaat kapitaal

Deze post heeft geen invloed op de VMSW-thesaurie en wordt 
enkel pro memorie weergegeven. Via Vlabinvest werd voor 
4,71 mio euro in de realisatie van koopwoningen geïnvesteerd. 
Daarnaast werden er nog extern leningen aangegaan voor 0,60 
miljoen euro voor de realisatie van niet-residentiële ruimten, 
geïntegreerd binnen een sociaal koopproject.

Nieuwbouw van 14 appartementen, 6 huurwoningen, 
9 ADL-woningen en een ADL-centrum te Zwijndrecht.
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EIGENDOMSSECTOR Goedgekeurde 
vastleggingen 

2007

1.2.2 Prefinanciering bouwprogramma

Met rekening-courant SHM - bouwprogramma 2003 1 508 360 

Met marktconforme lening VMSW (vanuit thesaurie) - bouwprogramma 2003 0 

Met rekening-courant SHM - bouwprogramma 2004 0 

Met marktconforme lening VMSW (vanuit thesaurie) - bouwprogramma 2004 0 

Met rekening-courant SHM - bouwprogramma 2006 20 241 151 

Met marktconforme lening VMSW (vanuit thesaurie) - bouwprogramma 2006 12 755 212 

Met rekening-courant SHM - bouwprogramma 2007 10 127 595

Met marktconforme lening VMSW (vanuit thesaurie) - bouwprogramma 2007 1 995 170 

Totaal 46 627 488 

1.2.3 Investeringen met marktconforme lening VMSW

Nieuwbouw buiten het bouwprogramma 4 083 582 

Verwervingen onroerende goederen 843 972 

Infrastructuur en omgevingswerken 0 

Meerwerken op lopende projecten 0 

Totaal 4 927 554 

1.2.4 Investeringen met eigen middelen

Nieuwbouw buiten het bouwprogramma 753 136 

Verwervingen onroerende goederen 6 595 271 

Infrastructuur en omgevingswerken, andere kleinere investeringen (niet gesubsidieerd) 760 781 

Meerwerken op lopende projecten 1 290 755 

Andere investeringen (niet-residentiële ruimten: kantoorgebouwen, winkels, …) 0 

Totaal 9 399 943 

1.2.5 Investeringen met privaat kapitaal (pro memorie)

Nieuwbouw buiten het bouwprogramma (Vlabinvest) 4 712 318 

Andere investeringen (kantoorgebouwen, winkels, …) 608 196 

Totaal 5 320 514 

EIGENDOMSSECTOR Goedgekeurde 
vastleggingen 

2007 

 Budget  Saldo  Jaarbudget 
oorspronkelijk 

programma 

 % saldo t.o.v. 
oorspronkelijk 

jaarbudget 

1.2.1 Investeringsprogramma (leningen)

Vastleggingen op het IP 2005 569 180 619 808 50 628 122 954 686 0,04%

Vastleggingen op het IP 2006 59 677 464 59 759 937 82 473 124 799 006 0,07%

Vastleggingen op het IP 2007 98 878 555 160 573 273 61 694 718 160 573 273 a 38,42%

Totaal 159 125 199 220 953 018 61 827 819 408 326 965

a Structureel noodzakelijke verhoging van het herziene IP 2007.

Overzicht van de investeringsbegroting voor woningbouwprojecten van SHM’s
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BOUWACTIVITEITEN2
Om hun doel waar te maken, moeten de SHM’s over voldoende 
sociale woningen beschikken. Met het oog hierop bouwen, 
verbouwen of renoveren zij huizen en appartementen om te 
verhuren of te verkopen. 

In 2007 werden 2 264 nieuwe woningen gerealiseerd 
(d.w.z. voorlopig opgeleverd). Concreet betreft het de 
opbouw van 1 663 huurwoningen en 601 koopwonin-
gen. Er werden renovatiewerken uitgevoerd voor een 
totaalbedrag (excl. btw en erelonen) van 102 214 271 
euro. 

Wanneer een SHM een idee heeft voor een bepaald project, laat 
ze eerst een voorlopig bouwplan ontwerpen door een architect: 
het voorontwerp. Dat voorontwerp bevat o.a. de plannen van 
het toekomstige bouwwerk, een toelichting en een ruwe kos-
tenraming, getoetst aan de simulatietabel. 
Dit voorontwerp wordt voorgelegd aan de Vlaamse Maat-
schappij voor Sociaal Wonen. Na eventuele bespreking en/of 
wijziging wordt het voorontwerp gunstig geadviseerd en kan 
een gedetailleerd uitvoeringsdossier opgemaakt worden: het 
definitief ontwerp met bestek, meetstaat en gedetailleerde 
raming.
Wanneer het dossier technisch en administratief in orde is, er 
een financiering is en de SHM ook eigenaar is van de gronden 
of panden, wordt de SHM gemachtigd een gunningsprocedure 
te starten conform de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Overeenkomstig diezelfde wetgeving formuleert de SHM een 
voorstel tot gunning dat op de VMSW onderzocht wordt. Na 
advisering van het gunningsvoorstel door de VMSW, waarbij 
dan ook de financieringen definitief vastgelegd worden, kan de 
SHM de werken bestellen. 
De opbouw kan dan van start gaan. De SHM met haar ontwer-
per is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het con-
tract door de aannemer. De VMSW heeft hierbij een ondersteu-
nende taak. Desgevallende noodzakelijke contractwijzigingen 
worden aan de VMSW voorgelegd. 
Maandelijks worden betalingsopdrachten i.v.m. de vordering 
van de werken door de SHM naar de VMSW gezonden. Na con-
trole en eventueel bijsturing worden die betalingsopdrachten 
door de VMSW uitgevoerd.
De voltooiing van de werken wordt tussen alle partijen bekrach-
tigd door de voorlopige oplevering. Dit is de inontvangstne-
ming van het gebouw, waarbij wordt vastgesteld dat de bouw-
werken voltooid zijn en waarbij de eindcontrole gebeurt of het 
gebouw volgens het contract, de plannen en volgens de regels 
van de bouwkunst is opgetrokken.
De eindafrekening (financieel aspect) van het project valt 
samen met de voorlopige oplevering (technisch aspect). Als 
eindafrekening van alle projecten van het afgelopen jaar kan 
een eindbedrag ten belope van 325 751 321 euro opgetekend 
worden uit 429 opleveringen. 
Vanaf dat moment kunnen de woningen verhuurd of verkocht 
worden. 

De definitieve oplevering vindt 1 jaar na de voorlopige ople-
vering plaats. Vóór de eindoplevering moet de aannemer de 
gebreken herstellen die bij de voorlopige oplevering werden 
vastgesteld of die nadien zichtbaar werden.
Zowel bij de voorlopige oplevering als bij de eindafrekening 
kan de SHM rekenen op de ondersteuning van de VMSW.
Voor de betrokken woningen wordt een schema vooropge-
steld met op een tijdslijn de nodige onderhouds- en renova-
tiewerken met een te verwachten kost eraan verbonden. Als 
de onderhouds- en renovatieplanning opgevolgd en accuraat 
aangepast wordt, kan het patrimonium in goede staat gehou-
den worden en kunnen zowel de huisvestingsmaatschappij als 
de overheid een gedegen financiële planning opmaken.

Nieuwbouw van 10 koopwoningen 
en 15 huurwoningen te Rijmenam.
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Gegunde woningen per jaar en per provincie

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Huur Antwerpen 426 466 204 398 312 346

Limburg 221 313 426 244 300 198

Oost-Vlaanderen 380 414 341 593 422 409

Vlaams-Brabant 141 269 321 190 84 81

West-Vlaanderen 536 527 394 364 348 409

Totaal 1 704 1 989 1 686 1 789 1 466 1 443

Koop Antwerpen 96 130 118 98 123 93

Limburg 169 228 75 323 150 120

Oost-Vlaanderen 177 94 90 158 110 129

Vlaams-Brabant 87 45 42 48 - 77

West-Vlaanderen 123 160 105 100 137 58

Totaal 652 657 430 727 520 477

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Huursector Antwerpen 276 473 406 358 231 330

Limburg 279 190 187 385 342 234

Oost-Vlaanderen 614 493 444 435 253 572

Vlaams-Brabant 282 189 48 261 199 276

West-Vlaanderen 548 388 514 486 390 251

Totaal 1 999 1 733 1 599 1 925 1 415 1 663

Koopsector Antwerpen 60 89 158 68 92 150

Limburg 220 180 202 177 229 154

Oost-Vlaanderen 147 70 165 117 58 193

Vlaams-Brabant 60 50 54 62 16 32

West-Vlaanderen 157 101 149 96 103 72

Totaal 644 490 728 520 498 601

Opleveringsdossiers 2007

Opbouw Renovatie & onderhoud Totaal

Huursector Aantal opleveringen 215 150 365

Oorspronkelijk gunningsbedrag 163 158 045 89 394 592 252 552 637

Eindbedrag 180 123 856 102 214 271 282 338 127

Koopsector Aantal opleveringen 64 - 64

Oorspronkelijk gunningsbedrag 39 699 968 - 39 699 968

Eindbedrag 43 413 193 - 43 413 193

Algemeen Aantal opleveringen 279 150 429

Oorspronkelijk gunningsbedrag 202 858 014 89 394 592 292 252 606

Eindbedrag 223 537 050 102 214 271 325 751 321
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WOONINFRASTRUCTUUR3
2007 was het eerste volledige kalenderjaar waarin de afdeling 
Gesubsidieerde Infrastructuur (GI) integraal deel uitmaakte van 
de VMSW, en waarin de VMSW via haar afdeling GI haar relatief 
nieuwe opdracht uitvoerde om de openbare wooninfrastruc-
tuur voor sociale woonprojecten aan te leggen. 

De initiatiefnemer dient een aanvraagdossier in bij het Agent-
schap Wonen-Vlaanderen. Dat agentschap verleent een preli-
minair advies over de verrichtingen waarvoor subsidie wordt 
gevraagd. Als dat agentschap een gunstig advies verleent, kan 
de VMSW de procedure voor de aanstelling van een ontwer-
per voor de infrastructuurwerken starten, overeenkomstig de 
wetgeving op de overheidsopdrachten.

In uitzonderlijke gevallen stelt voormeld advies van het Agent-
schap Wonen-Vlaanderen ook dat een stedenbouwkundige 
studie noodzakelijk is om een project tot een goed einde te 
brengen. Voor een dergelijk project start de VMSW na ont-
vangst van het advies de procedure voor aanstelling van een 
stedenbouwkundig ontwerper, sluit een contract af na erken-
ning van het project door de Vlaamse minister van Wonen en 
zorgt er als opdrachtgever voor dat de ontwerper in overleg 
met alle betrokken partijen een stedenbouwkundige structuur 
ontwikkelt die toelaat om het project kwaliteitsvol en efficiënt 
te realiseren. In dit geval treedt de stedenbouwkundig ontwer-
per ook op als coördinator van de architect(en) en de ontwer-
per van de infrastructuur.

De VMSW kan het contract met de ontwerper van de infrastruc-
tuur pas sluiten na de erkenning van het sociaal woonproject 
door de Vlaamse minister van Wonen als vatbaar voor pro-
grammatie. Het voorontwerp van infrastructuur en, als ook de 
bouw van de woningen gesubsidieerd wordt, het voorontwerp 
van de woningen, worden met alle partijen besproken op de 
plenaire vergadering. Hier moet wel beklemtoond worden dat 
het project globaal besproken wordt op deze plenaire verga-
dering. Het kan dus niet dat een initiatiefnemer op de plenaire 
vergadering komt meedelen dat hij al een stedenbouwkundige 
vergunning heeft aangevraagd voor de woningbouw. 
Eén van de belangrijkste onderwerpen op de plenaire verga-
dering is juist de afstemming tussen infrastructuur en archi-
tectuur, waarbij onderdelen van beide onderwerpen in vraag 
kunnen worden gesteld.

Na goedkeuring van het voorontwerp infrastructuur staat de 
VMSW in voor de opmaak van het ontwerp en het aanbeste-
dingsdossier.

Na aanbesteding en gunning volgt de controle op de uitvoering 
tot aan de opleveringen.

De initiatiefnemer draagt de op zijn eigendom aangelegde 
infrastructuur en de bijhorende gronden over naar het open-
baar domein van de gemeente, die deze infrastructuur moet 
onderhouden.

Alle uitgevoerde infrastructuurwerken beantwoorden aan de 
bepalingen van het Standaardbestek 250, versie 2.1. Aan de 
samenstelling van dit standaardbestek werkt de VMSW zelf 
actief mee doordat ze deelneemt aan meerdere werkgroepen, 
en bovendien vertegenwoordigd is in de stuurgroep van het 
Standaardbestek, met vertegenwoordigers van de wegen-
bouw.

3.1 Infrastructuurwerken in 2007

Het jaar 2007 was het jaar van een inhaalbeweging op het vlak 
van de aanleg van publieke ruimte. In de loop der voorgaande 
jaren had de afdeling Gesubsidieerde infrastructuur een ach-
terstand moeten laten cumuleren van niet-uitgevoerde werken 
wegens een gebrek aan financiële middelen. Voor de aanleg van 
infrastructuurwerken heeft de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wonen in 2007 de budgettaire middelen eenmalig opgetrokken 
met 58% tot ongeveer 52 miljoen euro. 

Vervangingsbouw van 
60 appartementen te Gent.
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3.2 Indicatoren

Voor een globale visie over voortgang van de dossiers en over 
de werklast werden 4 mijlpalen in de procedure gekozen: het 
aantal onderzochte preliminaire adviezen, het aantal contrac-
ten gesloten met studiebureaus voor de aanleg van het publiek 
domein, het aantal gehouden plenaire vergaderingen en het 
aantal gehouden aanbestedingen. Deze cumulatieve aantallen 
worden op grafieken vergeleken met het jaar 2006.

Aantal preliminaire adviezen

Aantal afgesloten contracten met ontwerpers

Aantal plenaire vergaderingen

Aantal aanbestedingen

Hieruit blijkt dat de cijfers goed vergelijkbaar zijn met deze van 
het jaar 2006 wat betreft het aantal preliminaire adviezen en 
het aantal met studiebureaus gesloten contracten. Het aantal 
gehouden plenaire vergaderingen was hoger dan in 2006. Dit 
geldt ook voor het aantal aanbestedingen maar de stijging is 
niet evenredig met deze van de beschikbare vastleggingskre-
dieten, wat erop wijst dat ‘grotere’ werken werden aanbesteed 
maar niet dat de werken duurder uitvielen. 

Nieuwbouw van 
16 huurwoningen te Puurs.
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3.3 Evolutie van de beschikbare middelen

De beschikbare vastleggingskredieten werden gedurende het 
boekjaar 2007 volledig aangewend zodat de gevraagde inhaal-
beweging op het einde en onder een zeer verhoogde werkdruk 
voor een groot deel was uitgevoerd. Dit was niet het geval voor 
de betalingskredieten. Deze gesplitste kredieten worden op 
grafieken vergeleken met het jaar 2006.1

1  Gesplitste kredieten worden aangewend voor projecten van langere duur (meer 

dan 12 maanden): er wordt een onderscheid gemaakt tussen het vastleggingskre-

diet (waarbij een “engagement” wordt aangegaan dat voor de genomen beslis-

sing kredieten gereserveerd werden) en het ordonnanceringskrediet (of het beta-

lingskrediet). Op het einde van een begrotingsjaar wordt het overschot op een 

vastleggingskrediet nooit overgedragen terwijl de openstaande vastleggingen wel 

van jaar tot jaar kunnen worden overgedragen: dit betekent dat een vastleggings-

krediet gedurende onbeperkte termijn kan worden betaald. 

2007 stand kredieten BA 51.07 VK’s, SSI

2007 stand kredieten BA 51.07 OK’s, SSI

Uit de grafieken leren we dat de benutting van vastleggings-
kredieten goed vergelijkbaar was met het begrotingsjaar 2006 
tot de maand augustus en dat de inhaalbeweging op gang 
kwam in het najaar. De evolutie van de benuttingsgraad van 
de betalingskredieten is analoog als in 2006 en eindigt met een 
overschot van 41% omdat de eenmalige stijging van de vastleg-
gingskredieten 2007 evenredig werd doorgetrokken naar de 
betalingskredieten niettegenstaande het betalingsritme slechts 
16% uitmaakt van de beschikbare vastleggingen van het jaar 
zelf. 
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3.4 Aard van de aanbestede werken

Er werd infrastructuur aangelegd voor 2 074 woningen: 
- wegen, riolen en omgevingswerken voorzien voor 648 

woningen;
- wegen en riolen voorzien voor 474 woningen;
- omgevingswerken voorzien voor 952 woningen. 

In de onderstaande tabel worden de in 2007 aangelegde infra-
structuur en omgevingswerken verder gedetailleerd.

Bijkomend dient aangestipt dat in 2007 via het Financierings-
fonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitga-
ven voor 660 000 euro betalingen werden uitgevoerd voor 
projecten in Leuven (Sint-Maartensdal), Hulshout (Door Van 
Dyckstraat), Blankenberge (De Craene) en in Antwerpen (Cana-
dablokken).

Type Provincie Aantal 
projecten

Totaalbedrag 
aanbesteding

Aandeel Vl. 
Gewest bij 

aanbesteding

Aantal 
Woningen

Aanleg wegen en riolen

Limburg 1 602 917 502 829 48

Oost-Vlaanderen 3 498 905 367 881 77

West-Vlaanderen 10 2 916 371 2 534 445 349

Totaal 14 4 018 193 3 405 155 474

Aanleg van voetpaden, laanbeplanting en 
groene zones

Antwerpen 5 593 568 529 662 99

Limburg 1 77 528 77 528 8

Oost-Vlaanderen 14 1 575 870 1 000 951 329

Vlaams-Brabant 2 400 712 236 480 75

West-Vlaanderen 11 1 469 878 1 322 617 441

Totaal 33 4 117 556 3 167 238 952

Totaalaanleg van de publieke ruimte met riolen, 
wegen, verhardingen en groenaanleg

Antwerpen 6 1 987 723 1 375 282 395

Limburg 3 713 637 624 645 58

Oost-Vlaanderen 6 1 082 235 1 031 443 74

Vlaams-Brabant 2 354 347 306 632 36

West-Vlaanderen 4 880 590 845 219 85

Totaal 21 5 018 532 4 183 221 648

Projecten infrastructuur - eigen werken - voorlopig 
opgeleverd

Nieuwbouw en renovatie 
van 21 woningen te Hasselt.
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4
De VMSW geeft leningen voor de aankoop van een te renoveren 
woning van minstens 30 jaar oud en waarvan de aankoopprijs 
beperkt is. Er zijn ook leningen voor de renovatie van de eigen 
woning, voor de bouw van een nieuwe woning of van een 
koopwoning van een SHM.
Voor meer algemene informatie over de reglementering (wie 
kan lenen, waarvoor kunt u lenen, hoeveel kunt u lenen, welke 
rentevoet, enz.) wordt verwezen naar de bedrijfsbrochure ‘De 
VMSW en sociaal wonen’.

4.1 Het aantal akten per jaar

Jaar
Sociale 

koopwoningen
Overige 

leningsakten
Totaal

1999 444 570 1 014
2000 506 724 1 230
2001 618 999 1 617
2002 561 853 1 414
2003 458 726 1 184
2004 645 580 1 225
2005 477 369 846
2006 501 521 1 022
2007 487 806 1 293

Gem. 522 683 1 205

Dankzij het verhoogde investeringsprogramma voor renova-
tieverrichtingen werd ook in 2007 een substantiële toename 
gerealiseerd in het totaal aantal verleden akten. De trendlijn 
van de belening van sociale koopwoningen is vlak. Toch wordt 
nog altijd 93% van de verkochte sociale koopwoningen beleend 
via een betaalbaar krediet bij de VMSW.

Nieuwbouw van 
17 koopwoningen te Beervelde.
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4.2  Het aantal akten volgens de aanwending

De verbouwoperaties (renovatie al dan niet met aankoop) 
maken meer dan de helft uit van alle kredieten (56%), de soci-
ale koopwoningen stranden op 38%.  Het volume loopt recht 
evenredig met de aantallen (53% voor de aankoop met renova-

Aard activiteit 2005 2006 2007

Aankoop met renovatie 293 501 650

Aankoop sociale koopwoning 391 315 400

Aankoop sociale koopwoning na renovatie/sloping 86 89 87

Nieuwbouw 17 21 40

Nieuwbouw na sloping 1 3 0

Overname onverdeelde helft - groepsbouw 16 21 26

Overname onverdeelde helft - nieuwbouw 2 1 3

Overname onverdeelde helft - renovatie 5 11 12

Renovatie eigen woning 35 60 75

Totaal 846 1 022 1 293

Verrichting 2005 2006 2007

Aankoop met renovatie 25 445 600 58 911 228 85 812 950

Aankoop sociale koopwoning 47 829 473 41 906 131 56 197 258

Aankoop sociale koopwoning na renovatie/sloping 9 109 970 10 146 321 9 656 045

Nieuwbouw 1 659 300 2 157 200 4 482 500

Nieuwbouw na sloping 100 000 164 600 0

Overname onverdeelde helft - groepsbouw 442 063 726 234 1 050 872

Overname onverdeelde helft - nieuwbouw 90 400 55 000 195 000

Overname onverdeelde helft - renovatie 185 930 392 756 359 024

Renovatie eigen woning 1 170 578 2 358 828 2 860 219

tie), te meer als men het gemiddelde leenbedrag bekijkt:
• voor koopwoningen: 135 222 euro
• voor aankoop + renovatie: 132 020 euro

Nieuwbouw van 
32 huurwoningen te Tremelo.
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4.3 De territoriale spreiding volgens aard 
van de kredieten

Deze verdeling blijft eigenlijk al jarenlang dezelfde. De gemid-
delde Vlaams-Brabantse woning is momenteel te duur om voor 
een sociaal aankoopkrediet van de VMSW in aanmerking te 
komen. De provincie Limburg heeft dan weer geen grote ex-
industriële stedelijke kernen.

4.4 Duurtijd en interestvoeten

De belangrijkste activiteiten zijn alle in duurtijd toegenomen, 
ze halen gemiddeld 24 jaar en 9 maanden.
De rentevoet is voor elke activiteit toegenomen. Dat is logisch 
als je weet dat dit ook een markttrend is. Los hiervan kan men 
stellen dat de rentelast gevoelig lager ligt dan op de markt. 
Het sociale doel wordt hier bereikt. Dat nieuwbouw en soci-
ale koopwoningen hoger scoren qua aangerekende rente is in 
de eerste plaats te verklaren door de reglementering die dit 
inschrijft.

Akten per provincie Aankoop & ren. Koopwoningen Bijzondere Nieuwbouw REW Totaal

Antwerpen 185 118 9 18 16 346

Limburg 76 136 11 7 10 240

Oost-Vlaanderen 202 126 12 12 25 377

Vlaams-Brabant 43 36 1 3 5 88

West-Vlaanderen 144 71 8 0 19 242

Vlaams Gewest 650 487 41 40 75 1 293

Gemiddelde duurtijd in maanden 2005 2006 2007

Aankoop met renovatie 252 282 299

Aankoop sociale koopwoning 270 280 290

Nieuwbouw 247 272 302

Overname onverdeelde helft 230 252 248

Renovatie eigen woning 214 232 233

Algemeen gemiddeld 260 277 290

Gemiddelde intrestvoet 2005 2006 2007

Aankoop met renovatie 1,86% 1,97% 2,18%

Aankoop sociale koopwoning 2,67% 2,64% 3,00%

Nieuwbouw 2,53% 2,60% 2,93%

Overname onverdeelde helft 2,13% 2,18% 2,45%

Renovatie eigen woning 1,99% 2,19% 2,45%

Algemeen gemiddeld 2,34% 2,32% 2,60%

Verbouwing van een kloostergebouw 
tot 19 appartementen in Lier.



20

BIJZONDERE SOCIALE LENINGEN VMSW - KREDIETOPVOLGING5

Kredietopvolging 2005 2006 2007

Uitstaand kapitaal (in miljoen euro) 960,0 959,7 1.019,0

Aantal leningen in omloop 27 087 25 239 24 126

Aantal nieuwe leningen, nog in omloop 846 1.022 1.291

Aantal op einde duurtijd gekomen leningen 1 560 1 590 1 533

Aantal vervroegd terugbetaalde leningen 1 479 1 308 865

Bedrag achterstand in omloop (in euro) 722 068 460 999 456 197

% achterstand in omloop/te innen vervaldagen december 8,16% 5,42% 5,29%

Bedrag totale achterstand (in euro) 2 417 000 1 935 852 2 056 744

% totale achterstand/totaal uitstaand kapitaal 0,25% 0,20% 0,20%

Toegestane schuldherschikkingen 22 17 8

Vijfjaarlijkse herzieningen van de rentevoet 1 829 2 108 2 416

Verhoging rentevoet niet-persoonlijke bewoning 11 10 10

Overige wijzigingen leningsmodaliteiten 4 499 1 449 1 476

Overname na echtscheiding en ontslaan ontlener 118 125 117

Aan het beheer van de bijzondere sociale hypothecaire lenin-
gen van de VMSW zijn tal van aspecten verbonden. Dit behelst 
onder andere het verzorgen van de afwikkeling van de over-
eengekomen aflossingstabellen (berekenen en ten laste leg-
gen van de overeengekomen maandgelden op hun respectieve 
vervaldagen), de opvolging van de stortingen, het versturen 
van betalingsherinneringen en het melden van wanbetalers aan 
de risicocentrale van de NBB, het treffen van regelingen over 
de achterstand met inbegrip van eventuele schuldherschik-
kingen, het regelen van gedeeltelijk of volledig vervroegde 
terugbetalingen van het ontleende kapitaal, het verzorgen van 
de specifieke, sociale vijfjaarlijkse renteherziening, het behan-
delen van aanvragen voor duurtijdwijzigingen, het regelen van 
de overname door één van de ontleners, bijvoorbeeld na een 
scheiding, het beheren van adreswijzigingen en het opvolgen 
van de verplichting tot persoonlijke bewoning van het beleende pand.

De onderstaande cijfers weerspiegelen op een bondige wijze de 
belangrijkste evoluties binnen het beheer van deze leningen.

De portefeuille hypothecaire leningen kalft verder af in aantal-
len, alhoewel minder snel dan de vorige jaren. Op jaarbasis 
daalde in 2007 de portefeuille met nog 1 113 leningen. In 2006 
werd er nog een daling opgetekend van 1 848 leningen en in 
2005 van 1 576 leningen. Het uitstaande bedrag verhoogt wel.
Als men de verhouding bekijkt van het aantal nieuwe leningen 
tot het aantal leningen die op einde duurtijd zijn gekomen of 
volledig vervroegd zijn terugbetaald, dan ziet men dat in 2005 
voor elke nieuwe lening er gemiddeld 3,6 andere leningen ver-
dwenen. In 2006 was dit nog 2,8 en in 2007 daalde dit verder 
tot nog maar 1,9. Dat betekent nog steeds dat voor elke nieuwe 
lening er twee andere uit de portefeuille verdwijnen. Vooral het 
aantal op einde duurtijd gekomen leningen blijft relatief hoog, 
terwijl het aantal vervroegde terugbetalingen afneemt en het 
aantal nieuwe leningen gestaag toeneemt. 

Uitgedrukt als twee verschillende percentages stabiliseerde 
de achterstand zich sinds vorig jaar opnieuw op zijn bodem-
waarde, na een periode waarin jaar na jaar betekenisvolle 
dalingen werden genoteerd. Maandelijkse conjunctuurschom-
melingen zullen vanaf nu beter merkbaar zijn (waarbij einde-
jaarsperiode, zomervakantie en begin van het schooljaar een 
opstoot teweeg kunnen brengen, maar waarbij evengoed de 
uitbetaling van vakantiegelden en eindejaarspremie of 13de  
maand een daling kunnen veroorzaken). 

Schuldherschikkingen worden meestal alleen dan toegestaan 
als uit een actueel solvabiliteitsonderzoek blijkt dat de betrok-
ken ontleners niet in staat zijn om de opgelopen achterstand 
binnen een redelijke termijn aan te zuiveren, terwijl er toch 
( juist) voldoende ruimte is om een normaal maandgeld te beta-
len. Veelal kan dit in verband worden gebracht met inciden-
ten die een tijdelijke negatieve invloed hebben uitgeoefend op 
de solvabiliteit van de ontlener, zoals werkloosheid, ziekte of 
echtscheiding.

Sinds 1992 zijn de rentevoeten van de leningen vijfjaarlijks 
herzienbaar. Jaar na jaar is het aantal te herziene rentevoeten 
gestegen. Nu komt het aantal te herziene rentevoeten langzaam 
op kruissnelheid, omdat stilaan de laatste renteherzieningen 
zullen plaatsvinden van de eerste leningsaktes met herzienbare 
rentevoet, die een duurtijd van 20 jaar hadden. Sinds enkele 
jaren maken de leningen met een herzienbare rentevoet ook de 
meerderheid uit van de portefeuille, maar er is dus nog groei 
mogelijk op dit vlak, ondanks de sterke daling van het aantal 
leningen in de totale portefeuille. 

Gezien het bijzondere sociale karakter van de lening voor 
woonbehoeftigen is het normaal dat de beleende woning per-
soonlijk door de begunstigde van de lening dient te worden 
bewoond en dat daarop wordt toegezien. Al bij al blijven de 
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inbreuken op deze bewoningsplicht vrij beperkt. Eind 2007 
waren er nog 43 leningen met een verhoogde rentevoet in 
omloop. Een eerder beperkt aantal kiest er, reeds vóór of pas 
na de verhoging van de rentevoet, voor om de lening te herfi-
nancieren. Een even beperkt aantal kiest voor een regularisatie, 
en dus weer een sociale rentevoet, door de woning opnieuw 
persoonlijk te gaan bewonen.

Indien één of meer parameters van het krediet wijzigen (geleend 
kapitaal, rentevoet of duurtijd), dan wordt er een nieuwe aflos-
singstabel of subkrediet aangemaakt. Het aantal wijzigingen is 
sinds 2006 weer gedaald. Dat was in hoofdzaak te wijten aan 
de afloop van het correctieproject van de hypothecaire lenin-
gen. De voornaamste oorzaak van dergelijke wijzigingen, nl. 
de vijfjaarlijkse herziening van de rentevoet, laat daarentegen 
wel een jaarlijkse stijging zien.

Verder worden er nog vooral subkredieten aangemaakt bij 
gedeeltelijk vervroegde terugbetalingen, maar ook bij duur-
tijdverlengingen en -inkortingen, verzakingen aan beschikbare 
leningsbedragen, schuldherschikkingen van achterstand bij het 
ontleende kapitaal, maar ook bij verandering van de rentevoet 
in het kader van de al dan niet-persoonlijke bewoning van het 
beleende pand. Tevens zijn er ontleners, die na het verlijden 
van de authentieke of onderhandse leningsakte, alsnog willen 
opteren voor betalingsuitstel van de kapitaalaflossing tijdens 
de opnamefase. Vergeleken met het aantal vijfjaarlijkse rente-
herzieningen en gedeeltelijk vervroegde terugbetalingen, zijn 

de overige redenen tot wijziging in aantal echter een veeleer 
marginaal gegeven.

Naar aanleiding van een deel van de echtscheidingen tussen 
ontleners vraagt de ene ontlener om te mogen worden ontsla-
gen van al zijn verplichtingen en vraagt de andere ontlener 
om de lening alleen te mogen verderzetten, wat al dan niet 
gepaard kan gaan met de vraag naar een bijkomende lening. In 
een aantal gevallen wordt naar aanleiding van de echtscheiding 
de lening gewoon terugbetaald en/of ergens anders geherfi-
nancierd. In veel gevallen wordt de VMSW zelfs niet ingelicht 
over een nakende of afgesloten echtscheiding. In die gevallen 
blijven beide ontleners dan hoofdelijk en ondeelbaar aanspra-
kelijk voor alle verplichtingen. Het aantal overnames zelf blijft 
de laatste jaren stabiel.

Nieuwbouw van 
36 huurwoningen te Destelbergen.
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BIJZONDERE SOCIALE LENINGEN VMSW - WAARBORGEN6
Een belangrijk deel van de activiteiten rond hypothecair kre-
diet is gericht naar het waarborgen van de terugbetaling van 
het ontleende kapitaal en de interesten. De voornaamste en  
bekendste waarborg is de hypotheek. Hiermee heeft de VMSW 
een zakelijk recht op het beleende goed, en kan dit goed te 
gelde worden gemaakt indien de ontleners de schuld niet 
terugbetalen.

Hiertoe dient een procedure gevoerd te worden van uitvoerend 
beslag op de beleende woning. In 2007 werden 16 uitvoerende 
beslagen opgestart, wat ongeveer een halvering inhoudt ten 
opzichte van voorgaande jaren. Ook opvallend is dat in maar 
liefst 33 gevallen, opgestart in 2006 of 2007, de procedure 
werd stopgezet, aangezien de schuld werd terugbetaald. Het 
jaar 2007 vertoonde dus feitelijk een positieve tendens op het 
vlak van  betwiste zaken.

Op 31 december 2007 waren er in totaal 46 lopende uitvoerende 
beslagen, voor een totale waarde van 2 166 370 euro. Deze 
totale ‘waarde’ bevat zowel de achterstand als het volledige 
omloopbedrag van deze leningen. In elk geval valt ook hier de 
vooruitgang op die in 2007 werd gemaakt.

Indien de procedure uitvoerend beslag niet het gewenste resul-
taat oplevert, en de woning niet genoeg opbrengt om de schuld 

volledig terug te betalen, spreken we van dubieuze debiteuren. 
Op 31 december waren er nog 50 dergelijke dossiers. Dit is 
echter een problematiek uit het verleden; in 2007 zijn er geen 
nieuwe dubieuze debiteuren bijgekomen. De resterende nog 
terug te betalen schuld van de dubieuze debiteuren bedroeg 
op 31 december 747 569 euro. Het gaat veelal om complexe 
dossiers, waarmee de diensten begaan blijven, onder meer om 
verjaring te voorkomen.

De collectieve schuldenregeling is een juridische constructie 
waarbij voor de wanbetaler een globale regeling wordt uitge-
werkt met betrekking tot de rechtmatige eisen van alle schuld-
eisers samen. Hierbij worden uitvoeringsmaatregelen zoals 
beslag en loonsoverdracht opgeschort, en neemt een schuld-
bemiddelaar de taak op zich om een aanzuiveringsregeling uit 
te werken en de inkomsten en uitgaven van de wanbetaler te 
beheren. In 2007 werd in 11 gevallen een collectieve schulden-
regeling uitgewerkt, wat het totaal aantal dossiers op 31 decem-
ber op 50 brengt. Ongeveer de helft van deze dossiers behoren 
ook tot de hierboven vermelde dubieuze debiteuren. Men mag 
dus niet alle problematische dossiers zomaar optellen.

Een hypothecair krediet wordt niet alleen gewaarborgd door 
de hypotheek, maar ook door een aantal verzekeringen die de 
ontlener zelf of zijn erfgenamen ten goede komen, en daar-

Nieuwbouw van 
83 huurwoningen in Landen.
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Waarborgen 2005 2006 2007

Aantal waardeschattingen 1 143 1 115 1 428

Aantal opgestarte uitvoerende beslagen 37 27 16

Uitvoerende beslagen afgesloten zonder verlies 11 9 10

Uitvoerende beslagen afgesloten met verlies 2 0 0

Procedure uitvoerend beslag stopgezet 7 11 33

Procedure uitvoerend beslag opgeschort 28 19 11

Aantal lopende uitvoerende beslagen 64 71 46

Totale waarde uitvoerende beslagen op 31.12 (in euro) 2 993 585 3 325 785 2 166 370

Aantal nieuwe collectieve schuldenregelingen 16 11 11

Aantal lopende collectieve schuldenregelingen op 31.12 62 51 50

Totale achterstand dossiers in collectieve op 31.12 (in euro) 381 318 402 590 493 067

Totaal aantal dubieuze debiteuren op 31.12 52 52 50

Totale schuld dubieuze debiteuren op 31.12 (in euro) 797 862 771 887 747 569

Aantal meldingen eerste wanbetaling bij NBB 519 301 260

Aantal regularisaties wanbetaling bij NBB 402 397 303

Aantal nieuwe schuldsaldoverzekeringen bij DIB 833 835 978

Aantal nieuwe schuldsaldoverzekeringen bij derden 406 600 905

Aantal aanvragen verzekering gewaarborgd wonen 812 954 832

Aantal bekomen vernieuwde brandverzekeringen 634 562 722

Aantal opheffingen van de hypotheek 1 151 1 594 1 382

door onrechtstreeks ook de kredietgever. De verzekering die 
het nauwst met het hypothecair krediet samenhangt, is de 
schuldsaldoverzekering. Deze voorziet in de uitkering van een 
bepaald kapitaal in geval van overlijden van een ontlener. Het 
verzekerd kapitaal evolueert in de tijd overeenkomstig een 
aflossingstabel. In 2007 werden 1 883 nieuwe verzekeringscon-
tracten aangegaan; dat zijn er 448 meer dan het voorgaande 
jaar. Ongeveer de helft werd aangegaan bij Dexia Insurance 
Belgium (DIB), waarvoor de VMSW optreedt als verzekerings-
agent.

Twee andere verzekeringen die een belangrijke rol kunnen spe-
len bij de terugbetaling van de lening, zijn de brandverzekering 
en de verzekering gewaarborgd wonen. De brandverzekering 
moet zelden worden aangewend, maar als dit het geval is, blijkt 
duidelijk het belang van deze verzekering. Toch worden heel 
wat brandverzekeringen later door de ontlener opgezegd, of 
wordt de premie niet betaald. De VMSW schrijft deze ontleners 
aan, en kon vorig jaar in 722 gevallen verkrijgen dat de ontle-
ners zich opnieuw verzekerden. De verzekering gewaarborgd 
wonen wordt volledig ten laste genomen door het Vlaams 
gewest, en voorziet in een uitkering in geval van onvrijwillige 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het aantal aanvragen 
blijft vrij stabiel.

Naast de hypotheek en de verzekeringen zijn er nog verschil-
lende factoren die ertoe bijdragen dat een hypothecair krediet 
correct wordt terugbetaald. De waarde van de woning moet 
correct worden ingeschat, zodat de hypotheek een echte waar-
borg kan bieden. In 2007 werden 1 438 schattingen uitgevoerd 
door de VMSW. Ook het solvabiliteitsonderzoek van de kandi-
daat-ontlener speelt een belangrijke rol. Deze moet immers in 

staat worden geacht om de lening terug te betalen. Een van de 
aspecten van een dergelijk onderzoek bestaat erin de voorge-
schiedenis van de kandidaat-ontlener na te gaan, specifiek met 
betrekking tot kredieten en eventuele betalingsmoeilijkheden.

Hiertoe is de Centrale voor Kredieten aan Particulieren opge-
richt in de schoot van de Nationale Bank van België (NBB). 
Ook de VMSW levert informatie aan deze centrale, die bestaat 
uit twee luiken. Het positieve luik bevat de basisgegevens van 
alle kredieten. Het negatieve luik bevat enkel de gegevens 
betreffende wanbetaling. In 2007 werd 260 keer een “eerste 
melding wanbetaling” aan de NBB verstuurd. Dit betekent dat 
in deze gevallen de achterstand in betaling niet werd aange-
zuiverd binnen de dertig dagen na de datum van de wettelijke 
ingebrekestelling van de ontlener(s). Anderzijds werd in 303 
gevallen de regularisatie van de betalingsachterstand aan de 
NBB gemeld, wat betekent dat de achterstand in deze gevallen 
volledig werd aangezuiverd. De wanbetaling blijft vanaf de 
datum van regularisatie nog één jaar geregistreerd bij de NBB. 
Het aantal negatieve meldingen vertoont een dalende trend.

Een laatste aspect van de waarborg is het verdwijnen ervan, 
nadat de lening volledig is terugbetaald. De opheffing van 
de hypotheek of handlichting wordt voorbereid zowel door 
de VMSW alsook door de notaris die de akte van opheffing 
opmaakt. Met 1 382 opheffingen van de hypotheek blijft het 
aantal vrij hoog ten opzichte van de totale portefeuille.
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FINANCIEEL BEHEER7
7.1 Betalingen SHM’s

De VMSW heeft een bankfunctie voor de lokale SHM’s. Dit 
houdt onder andere in dat de meeste betalingen die SHM’s 
doen met betrekking tot de sociale huisvesting, gebeuren van 
hun rekening-courant bij de VMSW. De betalingen betreffen 
vooral aankoop- en bouwkosten met betrekking tot hun pro-

jecten (aannemers, architecten,…). Omwille van het jaarlijkse 
bouwverlof in de maand juli zien we traditioneel een aanzienlijk 
kleiner bedrag aan betalingen in september. De facturen wor-
den immers betaald op 55 dagen na ontvangst. 

7.2  Betalingen hypothecair krediet

Wanneer particulieren willen lenen voor de aankoop van een 
goede woning of aankoop met renovatie, kunnen ze een hypo-
thecair krediet krijgen van de VMSW (zie deel 4). 

Een van de mogelijke verklaringen voor de hogere uitbetaling 
in december 2007 vergeleken met de andere maanden is een 
korte budgetstop met daarop volgend een budgetverhoging in 
september 2007 betreffende de aankoop van woningen. Verder 
is ook het aantal verleden akten voor leningen ‘aankoop met 

renovatie’ voor december 2007 het hoogst over het hele jaar 
2007 (69 leningen). Het aantal geldaanvragen voor de aankoop 
van het pand houdt daar min of meer gelijke tred mee en ligt dus 
ook hoog (zonder dat je van een 1-op-1 relatie kunt spreken). In 
het euro-volume voor verleden akten aankoop+renovatie wordt 
dit bevestigd voor de maand december 2007 met het hoogste 
niveau van het hele jaar, circa 1,7 miljoen euro hoger dan de 
tweede hoogste maand.
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7.3 Leningsmachtiging

 

Jaarlijks financiert de VMSW het niet-gesubsidieerde gedeelte 
van de investeringsprogramma’s via bankleningen. Zij krijgt 
hiervoor een leningsmachtiging van de bevoegde minister. Aan 
de gemachtigde leningen wordt de waarborg van het Vlaams 
Gewest gehecht. De gewestwaarborg houdt in dat het Vlaams 
Gewest garant staat voor de terugbetaling van de leningen 
door de VMSW, voor het geval dat de VMSW betalingsproble-
men zou hebben.

De leningsmachtiging van 2007 had binnen het gewone inves-
teringsprogramma betrekking op 140 385 000 euro voor de 
huursector en 112 000 000 euro voor de koopsector. 

De machtiging voor de aanvullende financiering van subsidie-
dossiers in de huursector bedroeg 40 236 000 euro. Ook werd 
er 8 389 000 euro ingeschreven voor de herfinanciering van 
een krediet in de huursector. 

De leningen ter (her)financiering van het gewone investerings-
programma van de huursector zijn opgenomen op 24 december 
2007, de overige leningen op 28 februari 2008. 

7.4 Projectsubsidies

Projectsubsidies hebben betrekking op projecten die deels 
gesubsidieerd zijn en een aanvullende financiering via markt-
conforme lening of rekening-courant hebben.  
In totaal werd er in 2007 een bedrag van 84 496 560 euro 
uitbetaald aan projectsubsidies in het kader van verwervingen, 
SBR-projecten (Subsidie Bouw en Renovatie), SBE-projecten 
(Subsidie Bouw Eigendom) en SSI-projecten (Subsidie Sloop 
en Infrastructuur).  
De twee cruciale elementen bij het ontvangen van de subsidies 
zijn de aanvragen ingediend door de SHM’s en het verloop 
van het project zelf. 

7.5 Kapitaalsubsidies

Maandelijks ontvangt de VMSW kapitaalsubsidies van het 
Vlaams Gewest, zowel voor de huur- als koopsector voor de 
verschillende investeringsprogramma’s die nog lopen. Tradi-
tioneel wordt het voorschot van de eerste vier maanden in 
één keer gestort. Nadien volgen maandelijkse schijven. Voor 
2007 is er in totaal 73,1 miljoen euro aan kapitaalsubsidies 
ontvangen.

Nieuwbouw van 
5 huurappartementen te Blankenberge.
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7.6 Huurdoorstortingen en huursubsidies

Naast de projectsubsidies, die specifiek projectgebonden zijn, 
vinden we aan de inkomstenzijde van de rekening-courant van 
de SHM’s nog de huurdoorstortingen en de huursubsidies 
terug.

De pieken in januari en december zijn het gevolg van de uitbeta-
ling van de eerste en de tweede schijf van de verhuursubsidies. 

In augustus werd door een aantal maatschappijen extra huur-
gelden doorgestort.

7.7 Ontvangsten hypothecair krediet

Particulieren kunnen een lening aangaan voor (de renovatie 
van) een woning. Deze leningen worden terugbetaald aan de 
hand van maandelijkse betalingen. Die terugbetalingen ver-
lopen vrij gelijkmatig. In 2007 werd een totaalbedrag van 
132 586 052 euro ontvangen.

7.8 Uitstaande kortetermijnbeleggingen

In 2007 stond maandelijks gemiddeld ongeveer 250 miljoen 
euro uit aan beleggingen op korte termijn. De toename in maart 
is toe te schrijven aan een leningopname van 132 miljoen euro. 
Het gewogen gemiddeld rendement voor 2007 ligt tussen de 
2,5 % en 3,5 % met een stijging vanaf maart. Die stijging volgt 
de algemene stijging van de rentes in de tweede helft van 
2007. Het rendement wordt gewogen op basis van het bedrag 
en het aantal dagen. 

Nieuwbouw van 
13 koopwoningen te Puurs.
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7.9 Uitstaande beleggingen

Eind 2007 stond er 227,6 miljoen euro uit aan kortetermijnbe-
leggingen, waarvan het grootste deel bij Banca Monte Paschi, 
KBC en ING. 

7.10 Thesaurie ALESH

Het ALESH, voluit Amortisatiefonds van de Leningen voor de 
Sociale Huisvesting, werd opgericht om de schulden gemaakt 
voor sociale huisvesting in het verleden te beheren. In 2003 is 
deze schuld grotendeels geherfinancierd door de verschillende 
gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.

De VMSW houdt haar aandeel in de herfinanciering van het 
ALESH financieel en boekhoudkundig afzonderlijk. Qua vorde-
ringen betekent dit de terugbetalingen van toegekende lenin-
gen aan hypothecaire ontleners en SHM’s en qua schulden is 
dit de terugbetaling van de geherfinancierde schulden.

Het fonds heeft ieder jaar een typisch verloop omwille van de 
grote vervaldagen in februari en maart met betrekking tot de 
schulden enerzijds, en omwille van de grote vervaldag op 31 
december met betrekking tot de vordering op SHM’s anderzijds.

Vervangingsbouw van 
1 woning te Maaseik.
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7.11 Rekening-courant SHM’s

Alle SHM’s hebben een rekening-courant bij de VMSW waarop 
zij, zowel voor credit- als debetsaldi, een marktconforme ren-
tevoet krijgen. Zij kunnen ook opteren om overschotten op 1 
jaar te beleggen aan interessantere voorwaarden.  

De rentevoet op de ‘rekening-courant korte termijn’ heeft als 
basis het maandgemiddelde van de Euribor 1 maand21 vermin-
derd met 30 basispunten (1 bp = 0,01 %). In het algemeen 
zijn de creditrentes gestegen in 2007 door de stijging van de 
Euribor 1 maand.

De creditrentevoet op de ‘rekening-courant 1 jaar’ wordt 
bepaald op basis van de Euribor 12 maand32 min 30 basis-
punten. Deze rentevoet geldt voor 1 jaar. In 2007 werd deze 
rentevoet bepaald op 3,72 %.

De creditsaldi kennen een stijgend verloop tijdens de loop 
van het jaar en een daling op het einde van het jaar door de 
leningslasten die hoofdzakelijk dan betaald worden. 
 

2 Euribor 1 maand is de referentierentevoet voor beleggingen met een 
looptijd van 1 maand

3 Euribor 12 maanden is de referentierentevoet voor een belegging op 12 
maanden

3,34% 3,32%
3,35%

3,54%

3,72%

3,56%

3,62%

3,80% 3,81%

3,95% 3,93%

3,84%
3,82%

De volgende grafiek geeft twee zaken weer: 
- de debetrente op de gewone rekening-courant van de SHM’s 

(die een fluctuerend maar gestaag dalend verloop kent);
- het totaal van de debetsaldi van de gewone rekening-courant 

(waarbij duidelijk tot uiting komt dat de verbetering van het 
saldo dat tijdens het jaar opgebouwd wordt, door de lenings-
lasten op het einde van het jaar weer teniet gedaan wordt). 

De debetrentevoet wordt vastgesteld op het tarief voor kaskre-
dieten verminderd met 200 basispunten, begrensd (boven en 
onder) door het maandgemiddelde van de IRS 20 jaar4.3Deze 
begrenzing stemt overeen met de kostprijs van het aanvul-
lende krediet dat de VMSW jaarlijks opneemt. In 2007 is de 
begrenzing elke maand in werking getreden wegens de hoge 
rente van het kaskrediet. 

4 IRS 20 jaar is de referentierentevoet voor leningen op 20 jaar

Renovatie van 37 woningen 
te Sint-Pieters-Brugge.
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-5,14%

-5,35%

-5,41%
-5,37%

-5,57%

-5,67%

-5,97% -5,96%

-5,84%

-5,79%
-5,81%

-5,75%

De tabel hieronder geeft de evolutie van de eigen middelen van 
de SHM’s weer in de loop van 2007. Net zoals vorig jaar is het 
totaal aan middelen op de gewone rekening-courant gestegen, 
namelijk van 287,88 miljoen euro op 1 januari 2007 naar 302,48 
miljoen euro op 31 december 2007.

Aan de inkomstenzijde valt vooral een hoger bedrag aan 
overschotten op ten opzichte van 2006 (ongeveer 14 miljoen 
euro), maar ook de andere posten liggen hoger dan in 2006. 
Niettegenstaande een stijging van de uitgaven (met name de 
leningslasten en de investeringen met eigen middelen) resul-
teert dit in een stijging van het totaal saldo met 44,6 miljoen 
euro. Hiervan werd 30,0 miljoen euro intern overgeboekt naar 
andere rekeningen. Het totale saldo op de gewone rekening-
courant stijgt bijgevolg met 14,6 miljoen euro.  

Beweging rekening-courant 2007

INKOMSTEN

Overschotten SHM 235 660 787

Projectsubsidies 85 090 960

Verkoopopbrengsten huurwoningen 18 582 726

Verkoopopbrengsten koopwoningen 65 322 278

Beheersvergoeding KV 2 386 532

Intrest rekening-courant 15 021 726

Totaal 422 065 009

UITGAVEN

Domus Flandria 5 745 999

Vergoeding op verkoop huurwon. en kavels 222 796

Vergoeding op verkoop koopwoningen 384 493

Investeringen met eigen middelen 162 414 591

Terugbetaling op leningen 196 592 879

Beheersvergoeding op patrimonium 12 031 876

Totaal 377 392 634

Inkomsten min uitgaven 44 672 375

Interne bewegingen tussen rekeningen -30 067 796

Totale beweging eigen middelen 14 604 579

Nieuwbouw van 
34 huurappartementen te Tielt.
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7.12 Uitstaande schuld

Rentesubsidie

Het systeem van de rentesubsidie gold enkel voor de finan-
ciering van hypothecair krediet in de periode juli 1991–1993. 
De VMSW ontvangt 35% rentesubsidie op haar leningen op 
de kapitaalmarkt. De laatste lening onder dit systeem vervalt 
in 2008.

NFS1

De Vlaamse overheid bepaalt ieder jaar hoeveel ze wenst te 
investeren in de sociale huisvesting, respectievelijk in de koop-
sector (hypothecair krediet aan sociale ontleners) en de huur-
sector (krediet aan SHM’s voor de bouw van huurwoningen).
Deze bedragen worden gefinancierd door subsidies enerzijds 
en door leningen op de kapitaalmarkt anderzijds. Het subsi-
diepercentage wordt berekend aan de hand van het rendement 
op de OLO5410 jaar. De subsidies worden uitbetaald volgens de 
werkelijke betalingen van een investeringsjaar. 

Voor het overige kapitaal wordt een leningsmachtiging met 
100% gewestwaarborg ingeschreven in de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap. Dat bedrag wordt beleend via bankle-
ningen met behulp van een openbare aanbesteding op Euro-
pees niveau. 

De VMSW neemt slechts leningen op naarmate ze investerin-
gen kan aantonen: het bedrag aan betalingen, verminderd met 
de te ontvangen subsidies.

Aanvullende subsidiedossiers

Voor de financiering van gesubsidieerde bouw- en verwer-
vingsprojecten (huursector) kunnen SHM’s een beroep doen 
op een marktconforme lening van 20 jaar bij de VMSW. De 
VMSW financiert zich hiervoor op de kapitaalmarkt.

5 OLO: Lineaire Obligatie, een obligatielening uitgegeven door de Belgi-
sche Staat 

EGKS

Voor de bouw van sociale woningen en het toestaan van hypo-
thecair krediet ter financiering van deze woningen heeft de 
Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) krediet toe-
gestaan. De VMSW is hierin doorgeefluik. Het laatste krediet 
vervalt in 2019.

Klassieke financiering

Het systeem van de klassieke financiering was van kracht in 
de periode 1986-1993. In dit systeem fungeerde de toenma-
lige VHM als doorgeefluik. De particuliere ontleners en SHM’s 
investeerden en gingen daarvoor een lening aan bij de toenma-
lige VHM op een termijn van respectievelijk 20 en 66 jaar. De 
VHM nam het nodige kapitaal op de kapitaalmarkt op, meestal 
op 10 jaar en tegen een rentevoet die hoger was dan die waar-
aan ze had geleend aan SHM’s en particuliere ontleners. Het 
verschil tussen wat de VHM ontving van SHM’s of particuliere 
ontleners werd in halfjaarlijkse verrekeningen bijgepast door 
het Vlaamse Gewest. Momenteel zijn de leningen op de kapi-
taalmarkt terugbetaald en moet de VMSW de ontvangsten van 
SHM’s en particulieren blijven doorstorten aan het Vlaamse 
Gewest. Er zijn nog doorstortingen aan het Vlaamse Gewest 
tot 2060.

ALESH

Een aantal leningen ten gunste van de Belgische staat is niet 
opgenomen in de ALESH-operatie.
Deze leningen hebben een eindvervaldag in 2017.
Ook de bankschuld in verband met de herfinanciering van het 
ALESH door de VMSW zit hierbij inbegrepen (zie supra). 

Vlabinvest

Vlabinvest realiseert voornamelijk huurprojecten in de Vlaamse 
rand rond Brussel. Het staat hiervoor kredieten toe aan SHM’s. 
Die kredieten worden terugbetaald aan Vlabinvest, met de 
VMSW als doorgeefluik.
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PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET BELEIDSVELD 
WONEN - GARANTIEFONDS8

In ‘De VMSW en sociaal wonen’ vindt u een algemene inlei-
ding over de publiek-private samenwerking in het beleidsveld 
wonen en het garantiefonds. 

Resultaten 2007 en nabije toekomst
 
Voor perceel 1 en 3 zijn in 2007 6 locaties (5 voor perceel 1 en 1 
voor perceel 3) afgewerkt of in opbouw. Verder is er nog voor 
één locatie van perceel 3 een stedenbouwkundige vergunning 
afgeleverd maar was er nog een opstartdiscussie, gevoerd 
tussen promotor en overheid. In april 2008 werden ook die 
werken opgestart. 

De bewoning was dus vanaf november 2007 effectief voor 39 
woningen en vanaf april 2008 voor 20+24 = 44 woningen. 
In het laatste kwartaal van 2008 zullen nog 27+19+20 = 66 
woningen in gebruik worden genomen. Vanaf april 2009 zullen 
nog 27 woningen betrokken worden.

Van de overblijvende 3 locaties is er nog maar voor één locatie 
uitzicht op een realisatie, 27 woningen mogelijk te bouwen in 
2009 en te bewonen vanaf  2010. De 2 andere locaties zijn door 
de plaatselijke actoren opgegeven.

Op basis van de ervaringen met perceel 1 en 3 mag worden 
verwacht dat voor perceel 2 de helft van de bouw van de 
woningen ten vroegste kan starten einde 2008. De andere helft 
einde 2009. Bewoning vanaf einde 2009 tot einde 2011.

PPS-project van 39 appartementen 
aan de Drongensesteenweg te Gent.
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WERKAFSPRAKEN9
Op 8 juli 2004 heeft de toenmalige VHM een eerste werkaf-
spraak ondertekend met de SHM ‘Goed Wonen.Rupelstreek’. 
Deze werkafspraken behelzen engagementen van zowel de 
VMSW als de SHM betreffende het financieel beheer, de reali-
satie en het onderhoud van sociale woongelegenheden. Door 
middel van deze werkafspraken poogt de VMSW te komen tot 
een verdere verzelfstandiging en professionalisering van de 
sociale huisvestingssector. Deze werkafspraken kunnen ook 
beschouwd worden als een eerste stap in de richting van de 
uitvoeringsovereenkomsten die voorzien zijn in de Vlaamse 
Wooncode. 

Globaal genomen kan gesteld worden dat de wederzijdse enga-
gementen gericht zijn op verbeteringsstappen van de SHM, die 
hierin wordt bijgestaan door de VMSW. De terugkoppeling van 
het werkveld leidt ook tot verbeteringsstappen bij de VMSW.

 
Telkens na een jaar worden de werkafspraken besproken tij-
dens een evaluatiemoment op een speciaal daartoe voorziene 
zitting van de raad van bestuur van de SHM. Dit evaluatiemo-
ment moet gezien worden als een soort van reflectiemoment 
veeleer dan als een klassiek ‘schoolrapport’.

Tien SHM’s kregen omwille van de ernst van hun financiële 
situatie reeds een addendum aan hun werkafspraak. Dit adden-
dum omvat een actieplan om op relatief korte termijn de finan-
ciële situatie te verbeteren. Om deze maatschappijen hierbij te 
helpen, kunnen zij genieten van een VMSW-begeleidingscom-
missie. Die begeleidingscommissie komt in principe driemaal 
per jaar bij elkaar. Daarbij wordt een vast draaiboek doorge-
nomen van items die een invloed uitoefenen op de financiële 
toestand van een SHM: leegstand, werven waarbij vertraging 

optreedt, personeels- en administratiekosten, onderhouds- en 
renovatieplanning e.d.. Men kan concluderen dat de financiële 
situatie van deze SHM’s aan de beterhand is.

Op dit ogenblik zijn er 40 SHM’s die een werkafspraak afge-
sloten hebben met de VMSW, waarvan 33 huurmaatschappijen, 
2 koopmaatschappijen en 5 gemengde maatschappijen (zowel 
koop als huur). Hierin zijn alle Vlaamse provincies vertegen-
woordigd, met uitzondering van de provincie Limburg. 

In de loop van 2007 werden een 20-tal evaluatiemomenten 
gehouden. Dat het hier slechts om de helft van de SHM’s met 
een werkafspraak gaat, heeft te maken met het feit dat het na 
drie jaar niet altijd even relevant is om een jaarlijks evalua-
tiemoment in te lassen. Daarom wordt met de SHM in kwestie 
overleg gepleegd over de nood aan een jaarlijks evaluatiemo-
ment. Deze nabeschouwingen verliepen in een zeer construc-
tieve sfeer en zorgden voor heel wat nuttige informatie over de 
plannen, knelpunten en uitdagingen van de betrokken SHM’s. 
Ze leverden ook genoeg stof om de werking van de VMSW 
zelf te verbeteren.

In het recente verleden bleef het opvallend stil rond de werk-
afspraken. Het is duidelijk dat heel wat SHM’s de kat uit de 
boom wilden kijken. Hierbij speelden twee elementen een rol: 
enerzijds was er de doorvoering van het ‘Beter Bestuurlijk 
Beleid’, de reorganisatieoperatie van de Vlaamse overheid, 
met onduidelijkheden over de nieuwe bevoegdheden van de 
VMSW, en anderzijds waren er de gemeenteraadsverkiezingen 
die ervoor zorgden dat heel wat SHM’s te maken kregen met 
een gewijzigde samenstelling van hun raad van bestuur. 

In die periode werd er  gewerkt aan een meer realistisch, maar 
vooral concreet sjabloon dat inspeelt op de recente herstruc-
tureringen. De SHM’s die in 2007 geëvalueerd werden, hebben 
intussen de nieuwe aangepaste werkafspraak ontvangen.

Nieuwbouw van 
16 woningen te Eeklo.
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PERSONEEL EN VORMING10
In ‘De VMSW en sociaal wonen’ vindt u meer informatie over 
de personeelsbezetting en -wijzigingen.
  

10.1 Human ressources management

10.1.1 Nieuw personeelsplan

Op 26 januari 2007 keurde de gedelegeerd bestuurder een 
nieuw personeelsplan goed voor de VMSW. Dit plan is geba-
seerd op een voorstel van een projectteam met vertegenwoor-
digers van alle afdelingen, dat werd gecoördineerd vanuit de 
cel Personeel & HRM,  onder aansturing van een lid van de 
directieraad. Hun voorstel werd vervolgens geamendeerd in 
de directieraad en voor advies voorgelegd aan de syndicale 
organisaties.

Het plan voorzag, binnen een ongewijzigd personeelsbudget, 
in een herschikking van het personeelsbestand: het perso-
neelsplan voorzag nog slechts in 240 voltijdse functies meer 
tegenover 245 in de opstartpersoneelsformatie. Verder werd 
voorzien in 12 upgrades, waardoor bepaalde functies op een 
hoger niveau konden worden ingevuld. Daarnaast werden 6 
contractuele permanente functies omgezet in statutaire betrek-
kingen. Ten slotte werden ook twee versterkingen door aan-
wervingen gerealiseerd.
In september 2007 werden nog 2 extra functies ingeschreven in 
dit personeelsplan met het oog op het nemen van nieuwe initia-
tieven in verband met energie, hetzij als informatieverstrekker 
naar het beleid of naar de sector, hetzij als coördinator van een 
aantal projecten, hetzij als initiatiefnemer.

10.1.2 Project sturing & coaching en cultuuromslag

In het voorjaar 2007 hebben alle leidinggevenden (directie, 
celhoofden en andere leidinggevenden) van de VMSW een 
vijfdaagse training gevolgd rond “sturing en coaching van 
medewerkers” en rond cultuuromslag “van controlerend naar 
dienstverlenend”. Dit tweede luik was gericht op de ondersteu-
ning van de leidinggevenden om de gewijzigde taakstelling van 
de VMSW, ten opzichte van die van de vroegere Vlaamse Huis-
vestingsmaatschappij, goed in te vullen. Een jarenlange “hou-
ding” als controlerende instantie moet nu immers omgebogen 
worden naar een dienstverlenende, ondersteunende attitude 
ten aanzien van alle lokale sociale woonactoren.

Het opleidingstraject startte met een individuele persoonlijk-
heidstype-bepaling op basis van de MBTI-vragenlijst6.1In de  
groepsopleiding, kwamen volgende thema’s  aan bod: 
• Cultuurverandering van ‘Vlaamse administratie’ naar ‘klant-

gerichte, dienstverlenende organisatie’ (1 dag)
• Motiverend leidinggeven (1 dag)
• Zelfkennis en eigen interactiestijl (1 dag)
• Feedback geven en krijgen (1 dag)
• Vertaling naar de werkvloer en het eigen team (1 dag)

Omdat de leidinggevenden die cultuuromslag uiteraard niet 
alleen kunnen bewerkstelligen, werd in het najaar 2007 voor 
alle andere personeelsleden, of ze nu met interne of externe 
klanten werken, een gelijkaardige tweedaagse training rond 
klantgerichtheid en dienstverlening georganiseerd. 
Ten slotte werden na enkele maanden intervisiegroepen opge-
start waarbij de leidinggevenden van de VMSW hun taak als 
leidinggevende en de ondersteuning van de klantgerichte cul-
tuuromslag blijvend kunnen bevragen en uitdiepen.

10.1.3 Intern klantentevredenheidsonderzoek van de  
afdeling Ondersteuning

In oktober 2007 werd reeds voor de derde maal een enquête 
georganiseerd over de dienstverlening van de afdeling Onder-
steuning. Dit jaar werd er tevens voor geopteerd ook het alge-
meen secretariaat te laten beoordelen door het personeel.
Uit deze enquête bleek dat het personeel  globaal al bij al zeer 
tevreden is over de dienstverlening: op 71% van de vragen 
bedroeg de gemiddelde score meer dan 7 op 10. Dat neemt niet 
weg dat de  tevredenheid over een aantal items beter kan. Met 
behulp van de statistische analyse die werd gemaakt, is een 
aantal signalen geanalyseerd en geduid, en zijn er ook conclu-
sies uit getrokken voor de optimalisering van de werking.

6 Myers-Briggs-Type-Indicator: een benadering van het voorkeursgedrag 
van personen: wat is de persoonlijke interactiestijl van een individu 
aangaande het verwerken van informatie, het nemen van beslissingen, 
het omgaan met de buitenwereld en het putten van energie uit zichzelf 
of uit anderen

Nieuwbouw van 
100 seniorenflats te Genk.
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10.2 Vormingsinspanningen

10.2.1 Vormingsparticipatie

Aantal personeelsleden die hebben deelgenomen aan minstens 
1 vormingsactiviteit gedeeld door het personeelsbestand in 
personen in dienst op 31 december 2007:

Totaal Geslacht Niveau Statuut Leeftijd

M V Hoog Laag Statutair Contract. < 45 jaar ≥ 45 jaar

91,63% 94,07% 89,66% 88,68% 93,63% 86,98% 104,23%a 95,89% 86,23%

a  Dit percentage lijkt onlogisch maar in de teller worden alle contractuelen meegerekend die in de loop van het jaar in dienst zijn geweest en 
vorming hebben gevolgd (74) en in de noemer wordt gekeken naar de situatie op 31 december 2007 (71).

10.2.2 Vormingsverwachting

Het aantal gevolgde vormingsdagen gedeeld door de bruto 
voltijdse equivalenten voor het referentiejaar 2007:

10.2.3 Tijdsbesteding aan vorming

Het aantal gevolgde vormingsdagen gedeeld door de totale 
bruto arbeidstijd voor 2007: 

Totaal Geslacht Niveau Statuut Leeftijd

M V Hoog Laag Statutair Contract. < 45 jaar ≥ 45 jaar

3,76% 4,29% 3,29% 5,40% 2,59% 3,69% 3,94% 4,30% 3,12%

Totaal Geslacht Niveau Statuut Leeftijd

M V Hoog Laag Statutair Contract. < 45 jaar ≥ 45 jaar

1,53% 1,74% 1,34% 2,20% 1,05% 1,50% 1,60% 1,75% 1,27%

2007 was een goed jaar voor de vorming. De aangehaalde 
kengetallen liggen een stuk boven het gemiddelde van de 
Vlaamse overheid voor 2006. Deze hoge cijfers zijn deels te 
danken aan het hogervermelde project  ‘sturing & coaching en 
cultuuromslag’.

Verbouwing van klooster- en schoolgebouw tot 
12 huurwoningen met gemeenschapsruimte te Nederzwalm-Hermelgem.
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10.3 Intern waardepatroon

De VMSW heeft in haar intern ontwikkeld waardensysteem met 
zeven VMSW-waarden de vier waardegebonden competenties 
van de Vlaamse overheid opgenomen. De VMSW besteedt aan 
de beleving daarvan grote aandacht, door deze als een vast 
onderdeel van de PLOEG-cyclus72op te nemen en er, naast een 
beschrijvende, ook een cijfermatige evaluatie aan te koppe-
len. Een permanente opvolging en indien nodig een bijsturing 
van deze beleving aan de hand van managementrapportering, 
vormt een belangrijk facet van het personeelsmanagement van 
de VMSW.

Daarnaast voert de VMSW een doordacht competentie- en ont-
wikkelingsbeleid: de VMSW biedt haar medewerkers in het 
kader van de jaarlijkse planning, op individueel of celniveau, de 
kans hun competenties bij te werken, verder te ontwikkelen of 
te vergroten in functie van de noden van de organisatie.

De zeven VMSW-waarden werden ontwikkeld in samen-
spraak met alle cel- en afdelingshoofden en worden als 
volgt persoonsgericht omschreven:

Integriteit - engagement - klantgerichtheid - openheid 
- respect voor de mens - samenwerken - verbeterings-
bereidheid.

7 PLOEG is een jaarlijkse managementcyclus van Plannen, Leiding geven 
en Opvolgen, Evalueren, waarderen en Gewaardeerd worden. Het biedt 
aan de leidinggevenden een geheel van instrumenten dat hen wil helpen 
om op een motiverende en resultaatgerichte manier leiding te geven.

Burgers en ondernemingen moeten duidelijk weten wat ze 
kunnen verwachten van de VMSW. Ook de VMSW zelf moet 
weten wat van haar verwacht wordt. Daarom onderschrijft de 
VMSW de inhoud van het Vlaams dienstverleningscharter. Dat 
is een publiek charter waarin de dienstverleningsnormen zijn 
vastgelegd.

Wat bepaald is in het algemene dienstverleningscharter, wordt 
door de VMSW aan haar belanghebbenden gegarandeerd. Het 
weerspiegelt op die manier als het ware de principes waar de 
Vlaamse overheid in het algemeen voor staat: respect voor de 
rechtsstaat, gelijkheid en neutraliteit van de administratie, effi-
ciëntie, effectiviteit, respect voor de persoonlijke levenssfeer 
en klantvriendelijkheid. Deze waarden zijn ook het uitgangs-
punt van de (eerder intern georiënteerde) deontologische code 
van de Vlaamse overheid, die in nauwe samenhang met het 
(eerder extern georiënteerde) dienstverleningscharter moet 
worden gelezen. 

Renovatie van 62 appartementen 
te Wezembeek-Oppem.
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DUIDING BIJ DE FOTO’S

- p. 3: Jaak Floridor, voorzitter raad van bestuur en Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder.
- p. 6:  SHM De Leie, Nieuw Park (fase 4) te Wervik, vervangingsbouw van 42 woningen en 38 garages, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 7:  SHM Kantonnale Bouwmaatschappij voor de Huisvesting van Beringen, vervangingsbouw van 6 appartementen aan de 

Neerstraat in Tessenderlo, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 9: SHM Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij, Nieuwland (fase 1) te Zwijndrecht, nieuwbouw van 14 appartementen, 6 

huurwoningen, 9 ADL-woningen en een ADL-centrum, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 11: SHM Volkswoningen van Duffel, Hogen Opstal in Rijmenam, nieuwbouw van 10 koop- en 15 huurwoningen, voorlopig 

opgeleverd in 2006.
- p. 13: SHM Volkshaard, Virginiastraat (fase 11) te Gent, Luifel, vervangingsbouw van 60 appartementen met ondergrondse parking, 

voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 14: SHM Eigen Woning, Fabiolapark te Puurs, nieuwbouw van 16 huurwoningen, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 16: SHM Hasseltse Huisvestingsmaatschappij, Runkersteenweg 73, Kasteel ‘Byvoet’, nieuwbouw en renovatie van 21 woningen 

te Hasselt, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 17: SHM Het Volk, Beervelde-Dorp (Kijkdorp) te Beervelde, nieuwbouw van 17 koopwoningen, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 18: SHM De Goede Haard, Grote Bollostraat, E. Dupontlaan (fase 1+2) te Tremelo, nieuwbouw van 32 huurwoningen, voorlopig 

opgeleverd in 2007.
- p. 19: SHM Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, Nazarethrefuge, Blokstraat in Lier, verbouwing van een kloostergebouw tot 

19 appartementen, voorlopig opgeleverd in 2005.
- p. 21: SHM De Gentse Haard, Axminsterhof in Destelbergen, nieuwbouw van 36 huurwoningen met omgevingsaanleg, voorlopig 

opgeleverd in 2007.
- p. 22: SHM Sociale Woningen van Landen, De Mot (fase 1+2+3), nieuwbouw van 83 huurwoningen aan de Sint-Gertrudislaan in 

Landen, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 25: SHM Het Lindenhof, Ontmijnerstraat 81-83 te Blankenberge, nieuwbouw van 5 huurappartementen, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 26: SHM Klein Brabant, Keulendam A te Puurs, nieuwbouw van 13 koopwoningen en winkelruimte, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 27: SHM Ons Dak, Evertstraat 14 te Maaseik, vervangingsbouw van 1 woning, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 28: SHM Brugse Maatschappij voor de Huisvesting, Blauwe Poort, Blauwhuisstraat te Sint-Pieters-Brugge, renovatie van 37 

woningen en 21 garages, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 29: SHM Tieltse Bouwmaatschappij, Deken Darraslaan te Tielt, nieuwbouw van 34 appartementen, voorlopig opgeleverd in 2006.
- p. 31: SHM WoninGent / NV SOWO Invest (tijdelijke handelsvennootschap van NV Van Roey & Fortis Bank NV), PPS-project aan de 

Drongensesteenweg te Gent, 39 appartementen boven 24 autobergplaatsen, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 32: SHM Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, Kattenstraat (Zandvleuge fase 2) te Eeklo, nieuwbouw van 16 

woningen en 16 garages, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 33: SHM Nieuw Dak, Dieplaan te Genk, Residentie MI-RO, nieuwbouw van 100 seniorenflats, een kantoorruimte en 32 ondergrondse 

parkings, voorlopig opgeleverd in 2006.
- p. 34: SHM Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Neerstraat te Nederzwalm-Hermelgem, verbouwing van klooster- 

en schoolgebouwen tot 12 huurwoningen met een gemeenschapsruimte, voorlopig opgeleverd in 2007.
- p. 35: SHM Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Ban-Eik, Sterrenveld 26 (perceel 2) te Wezembeek-Oppem, renovatie 

van 62 appartementen, een gemeenschapslokaal en stookgebouw, voorlopig opgeleverd in 2007.

U vindt van al deze projecten een projectfiche en enkele plannen in Woonbeeld, de VMSW-databank sociale 
woonprojecten: www.woonbeeld.be.


